



**COMMUNIQUE FINAL DE LA QUATRIEME REUNION STATUTAIRE  
DU COMITE REGIONAL DE PILOTAGE (CRP) DU PROJET  
REGIONAL DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE  
SURVEILLANCE DES MALADIES EN AFRIQUE CENTRALE,  
QUATRIEME PHASE (REDISSE IV)**

**LUANDA/REPUBLIQUE D'ANGOLA  
LE 11 AVRIL 2024**

1. A l'invitation de **Son Excellence Ambassadeur Gilberto Da Piedade VERISSIMO**, Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), s'est tenue le 11 avril 2024 à Luanda en République d'Angola, la quatrième réunion statutaire du Comité Régional de Pilotage du Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique Centrale, quatrième Phase (REDISSE IV), financé par la Banque Mondiale.
2. La réunion avait pour objectifs de :
  - a) évaluer la performance du projet par rapport au cadre de résultats revu sur la base des Evaluations Conjointes Externes du RSI, 2005 ;
  - b) documenter les bonnes pratiques ainsi que les leçons apprises de la mise en œuvre du projet ;
  - c) identifier les défis rencontrés dans la mise en œuvre du Projet ;
  - d) proposer des recommandations pour optimiser la mise en œuvre du projet ;
  - e) préparer le processus de clôture du projet avec la stratégie de pérennisation des acquis dudit projet.
3. La réunion a été précédée de la réunion technique ayant regroupé les experts du Projet REDISSE IV ; les experts de la Banque Mondiale ; les responsables nationaux des services de surveillance épidémiologique des pays bénéficiaires du Projet ; ainsi que les partenaires techniques du Projet.
4. La réunion technique a permis d'échanger sur les différentes thématiques relatives à la mise en œuvre du Projet REDISSE IV ; notamment les réalisations, les défis rencontrés, les leçons apprises, ainsi que la mise à jour des données de base et les cibles du cadre de résultats.
5. Elle a également permis d'échanger sur le processus de clôture du Projet REDISSE IV, ainsi que sur la stratégie de pérennisation des acquis du projet.
6. Aussi, la réunion technique a-elle permis aux partenaires techniques de présenter les principales réalisations faites dans le cadre des accords d'assistance technique conclus avec les organisations partenaires pour la mise en œuvre du projet.
7. Enfin, elle a permis aux pays de partager les expériences relatives à la formalisation ainsi que le fonctionnement de la Plateforme « Une Seule Santé ».
8. Des recommandations ont été formulées pour l'appréciation du Comité Régional de Pilotage.
9. La quatrième Réunion statutaire du Comité Régional de Pilotage du Projet REDISSE IV s'est tenu le 11 avril 2024, à l'issue de trois jours de travaux préparatoires à Luanda, en Angola.

10. Y ont pris part, les Ministres en charge de la santé humaine, la santé animale et de l'environnement des pays bénéficiaires du Projet REDISSE IV, membres de droit du CRP ou leurs représentants.

11. Tous les pays bénéficiaires ci-après ont été représentés. Il s'agit de :

- 1- **La République d'Angola**
- 2- **La République Centrafricaine**
- 3- **La République du Congo**
- 4- **La République Démocratique du Congo**
- 5- **La République du Tchad**

12. La réunion a également connu la participation de la Commission de la CEEAC, en qualité de rapporteur du CRP et du représentant du Centre Régional de la Santé Animale de l'Afrique Centrale (CRSA-AC), en qualité du membre statutaire, représentant des institutions spécialisées de la CEEAC. La Banque Mondiale, y a également pris part en qualité d'observateur.

13. La présence de tous les pays aux assises a permis de valider le quorum de la réunion.

14. La cérémonie d'ouverture a été présidée par **Dr SILVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA**, Ministre de la Santé de l'Angola.

15. Quatre interventions ont marqué l'ouverture officielle des assises, notamment :

- Le mot de bienvenue du **Dr Joaquim SAWEKA**, Gestionnaire de portefeuille de projets de santé avec la Banque mondiale en Angola ;
- Le mot de Monsieur **Juan Carlos Alvarez**, lu par **Andre Carletto**, TTL du Projet REDISSE IV Représentant la Banque mondiale ;
- Le mot du Président de la Commission de la CEEAC **Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Gilberto Da Piedade VERISSIMO**, délivré par Mme **Kapinga-Yvette NGANDU**, Commissaire en charge du Département de la Promotion du Genre, du Développement Humain et Social ;

16. Le discours d'ouverture du **Dr SILVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA**, Ministre de la Santé de l'Angola.

17. Le Bureau du Comité Régional de Pilotage proposé par Mme **Kapinga-Yvette NGANDU**, Commissaire en charge du Département de la Promotion du Genre, du Développement Humain et Social de la Commission de la CEEAC, se compose comme suit:

- **Président** : Ministre de la Santé de la République d'Angola
- **Premier Vice-Président** : Ministre de l'Elevage et de la Santé Animale de la République Centrafricaine ;
- **Deuxième Vice-Président** : Ministre en charge de l'environnement de la République Démocratique du Congo ;

- **Rapporteur : Mme Kapinga Yvette NGANDU**, Commissaire en charge de la Promotion du Genre, du Développement humain et social de la Commission de la CEEAC.
- **Secrétariat** : Unité de Coordination et de Gestion du Projet REDISSE IV-CEEAC.

18. La proposition du Bureau a été adoptée par acclamation.

19. Les points inscrits à l'ordre du jour ont porté sur :

- a) L'examen de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion ;
- b) La validation du rapport et des recommandations de la réunion technique du CRP ;
- c) L'examen et adoption du Communiqué Final de la réunion ; et
- d) Les divers.

20. Le communiqué final de la dernière réunion du CRP, tenue à Kinshasa en République Démocratique du Congo le 20 avril 2023 a été lu par **Dr Ludovic FIOMONA TAMADEA**, Coordonnateur de l'Unité de Coordination et de gestion du Projet REDISSE IV - CEEAC.

21. S'en est suivi la présentation de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du CRP, amendé par les participants.

22. Le rapport des travaux préparatoires du 9 au 11 avril 2024 a été présenté par **Dr Auguste Odilon KPAHINA**, rapporteur de la réunion technique.

23. Les membres du CRP ont fait part de leur satisfaction pour la mise en œuvre des activités du Projet REDISSE IV ; ainsi que pour les progrès significatifs relevés qui ont contribué à l'amélioration de la performance des pays bénéficiaires pour la sécurité sanitaire.

24. Les membres du CRP ont pris bonne note du chronogramme du processus de clôture du Projet REDISSE IV, prévue au 31 juillet 2024 pour la République du Congo et la République du Tchad ; et au 31 mai 2025 pour la République d'Angola, la République Démocratique du Congo, la République Centrafricaine et la Commission de la CEEAC.

25. Le CRP recommande la poursuite des activités planifiées dans le cadre des accords d'assistance technique dans les pays ou le projet clôture au 31 juillet 2024.

26. Le rapport de la réunion technique avec les principales conclusions a été examiné et adopté.

27. Le CRP a formulé les nouvelles recommandations suivantes :

#### **a) A la CEEAC**

- a) Renforcer le suivi de la mise en œuvre des contrats signés avec les partenaires techniques ayant bénéficié des avances dans le cadre du projet REDISSE IV ;
- b) Tirer les leçons apprises de la réalisation des Evaluations Conjointes Externes du RSI, 2005 ; en tenant compte de la participation effective des pays dans les conclusions ;
- c) Opérationnaliser l'Organisation de la Santé en Afrique Centrale (OSAC) pour une meilleure capitalisation des acquis du Projet REDISSE IV dans l'espace CEEAC ;
- d) Parachever le processus d'opérationnalisation du Centre Régional de Santé Animale pour l'Afrique Centrale (CRSA-AC);
- e) Accélérer la mise en place de la plateforme régionale « Une Seule Santé »,
- f) Poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la pérennisation des acquis du projet.
- g) Partager avec les pays bénéficiaires du projet, une copie de tous les contrats qui ont été signés avec la partenaires techniques

#### **b) A la Banque Mondiale**

- h) Continuer la recherche de financements pour pérenniser les acquis obtenus dans le cadre du projet REDISSE IV
- i) Fournir un appui technique rapproché aux équipes de gestion du projet dans les pays
- j) Fournir un appui pour la pérennisation des acquis du projet dans des pays en phase de clôture (Tchad, Congo)

#### **c) Aux pays**

- k) Mutualiser les infrastructures sanitaires et les ressources matériels, humaines voire financière disponibles dans la sous-région de l'Afrique Centrale ;
- l) Accélérer le processus de mise en place des plateformes nationales "Une Seule Santé » en assurant un ancrage légal pour leur bon fonctionnement ;
- m) Partager les cadres de résultats revus par les pays bénéficiaires avec toutes les parties prenantes ;
- n) Rechercher de nouvelles sources de financements pour la pérennisation des acquis du projet REDISSE IV ;
- o) Assurer la maintenance des équipements acquis avec le financement du projet REDISSE IV :
- p) Documenter toutes les bonnes pratiques obtenues dans la mise en œuvre du projet REDISSE IV ;
- q) Prendre en considération le volet environnemental dans le plan de travail du projet

28. La cérémonie de clôture a été marquée par trois interventions notamment : (i) la lecture du communiqué final, (ii) la lecture de la motion de remerciement aux autorités angolaises, et le discours de clôture du Président du Comité Régional de Pilotage.
29. La lecture du communiqué final a été faite par Dr Alexandre KAPAPELO JOSE ; spécialiste en surveillance du Projet REDISSE IV-Angola.
30. Une motion de remerciements adressée à Son Excellence Monsieur João Lourenço, Président de la République d'Angola a été lue par Son Excellence Monsieur Gilbert MOKOKI, Ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo.
31. Le discours de clôture a été prononcé Dr SILVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA, Ministre de la Santé de la République d'Angola et Président du Comité Régional de Pilotage.
32. Mme la Ministre a remercié tous les membres pour le choix porté sur sa personne, et pour la franche collaboration démontrée au cours des assises.
33. A travers cette motion, les membres du Comité Régional de Pilotage ont exprimé leur gratitude pour l'accueil très chaleureux et l'hospitalité qui leur ont été réservés pendant le séjour.

**Fait à Luanda, le 11 avril 2024.**

Pour les Membres du Comité Régional de Pilotage

Le Ministre de la Santé de la République d'Angola

**Dr SILVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA**